Red. Koraci
Br.
1. ULS provodi anketu o stambenim potrebama.
2, LS ili druge osobe nude zemljiite za izgradnju -
e
stanova. 5
3. LS i APN formiraju povjerenstvo za provedbu g =
programa POS. 8 o
4. PN i JLS potpisuju predugovor 0 medusobnim (=] g
pravima | obvezama. g 3
~
5. IProvedba natjedaja od strane JLS. un"
1]
6. ‘Povjerenstvo formira listu reda prvenstva. a
7. APN prezentira program POS-a gradanima.
Planirani vremenski period (Sije¢anj 2016. god. -
Sije€anj 2018. god.) 2016.god.
8. LS i APN sklapaju ugovor o prijenosu prava
vlasnidtva zemljidta na APN.
9 Povjerenstvo APN-a i JLS-a provodi natjeéaje za
projektiranje i gradnju stanova iz programa POS
10. PN prezentira kupcima s liste reda prvenstva
stanove koji ce se graditi.
11. |Kupci provjeravaju kreditne sposobnosti.
12.  JAPN ishodi akt za gradenje.
13.  §APN i JLS potpisuju ugovor o medusobnim
ravima i obvezama.
14.  §APN sklapa ugovor o gradenju, ugovor o
nadzoru i konzaltingu.
15. IReaIizacija izgradnje. Ljetni prekid izvodenja rado! Ljetni prekid izvodenja rado
16. IOdabir stana kupaca s liste reda prvenstva.
17; IKupci potpisuju predugovore o kupoprodaiji.
18. JKupci potpisuju ugovore o kreditu s poslovnom
bankom.
19. JObjekt izgraden, ishodena uporabna dozvola,
provedeno etaiiranje.
20. JKupci potpisuju ugovore o kupoprodaji stana s
APN-om.
21. IPrimapredaja kljuéeva i useljenje.
Legenda

:IOznaka za vremenski period od mjesec dana tijekom 2016. god.

-Oznaka za vremenski period od mjesec dana tijekom 2018. god.

|0znaka za vremenski period od mjesec dana tijekom 2017. god.






